

INFORME DE ACTIVIDADES

Nombre	Robson Avilés Morales
RUT	
Programa	programa apoyo a la seguridad alimentaria
Cuenta Bancaria	
Localidad	Lago Verde
Contacto	-
Correo	Robsonavilesmorales@gmail.com
Mes	Etapas 3
Actividades Programa ASAL. Funciones establecidas en el contrato.	1.- Envío de registros digitales de sesiones individuales N°3. 2.- Realización de sesión 3 "recomendaciones alimentarias". 3.- Licitación adjudicada. 4.- Adquisición del 100% de los materiales y bienes.
Implementación (Mes 3)	
Actividades de avance mensual, descripción general.	- Semana 23 al 27 FEBRERO. Salida a Terreno: Se realizó una salida a terreno en la localidad de Lago Verde con el fin de realizar la sesión 3 a las siguientes usuarias: Miriam Lepe, Karina Vidal y Jennifer Soto. Trabajo Administrativo: Se realizó trabajo administrativo con el fin de subir la información recopilada en la sesión n°3 a la plataforma SIGEC. - Semana 09 al 13 MARZO. Salida a Terreno: Se realizó una salida a terreno en la localidad de Villa Amengual y Villa La Tapera, con el fin de realizar la sesión 3 a las siguientes usuarias: Pamela Figueroa, Elizabeth Becerra y Yessica Vargas. - Semana 16 al 20 MARZO. Trabajo Administrativo: Se realizó trabajo administrativo con el fin de subir la información recopilada en la sesión n°3 a la plataforma SIGEC. Por otra parte, se entregaron las solicitudes de pedido para subir las licitaciones



- Semana 23 al 27 de MARZO.

Trabajo Administrativo: Se realizó trabajo administrativo con el fin de subir el informe digital n° 3 a la plataforma SIGEC. Por otra parte, se verifico que todas las licitaciones se encontraban adjudicadas.

Salida a Terreno: Se realizó una salida a terreno en la localidad de Lago Verde con el fin de realizar la sesión 3 a la usuaria María Jofre.

- Semana 04 al 08 de MAYO.

Trabajo Administrativo: Se realizó trabajo administrativo con el fin de ejecutar la recepción conforme del 100% de las tecnologías e insumos adquiridos a través del programa.

Observaciones: La sesión n°3 con los participantes Cristian Cortes y Anita Borquez, se realizó vía telefónica ya que no se encontraban en la localidad de Villa Amengual al momento de la visita.

Firma

Robson Avilés
Morales



VºBº DIDECO

Fecha: 08/05/2026